

変更契約施行表（金額変更）

（農林水産課）

1. 工事番号	農単 第 1 号 /
2. 工事名	大島漁港D号宮の谷護岸補修付帯工事 /
3. 受注者	(株) 横井産業 代表取締役 横井 大輝 /
4. 請負金額	¥2,000,000- /
5. 工事期間	令和7年4月25日 ~ 令和7年7月15日 /
6. 変更日	令和 7 年 6 月 11 日
7. 変更金額	変更前 ¥1,925,000- / (内消費税額 ¥175,000-) / 変更後 ¥2,000,000- / (内消費税額 ¥181,818-) / 増(減)額 ¥75,000- / (内消費税額 ¥6,818-) /
8. 変更理由	既設U型側溝の取壊しを行ったところ、背面地側に旧火葬場への給水管が埋設されており、U型側溝を設置する際に支障となるため、支障範囲における給水管の撤去復旧工L=30mを増工いたしたい。 以上の内容により精査した結果、増額変更いたしたい。

変更契約施行表（金額変更）

（農林水産課）

1. 工事番号	農漁 第 2 号
2. 工事名	大島漁港D号宮の谷護岸補修工事（その2）
3. 受注者	（株）横井産業 代表取締役 横井 大輝
4. 請負金額	¥15,459,000-
5. 工事期間	令和7年2月6日 ～ 令和7年7月15日
6. 変更日	令和 7 年 6 月 11 日
7. 変更金額	変更前 ¥15,180,000- （内消費税額 ¥1,380,000- ） 変更後 ¥15,459,000- （内消費税額 ¥1,405,363- ） 増(減)額 ¥279,000- （内消費税額 ¥25,363- ）
8. 変更理由	現地確認を行ったところ、U型側溝及び水叩き部に、ひび割れや欠損が生じている め、U型側溝をL=15m、水叩きコンクリート舗装をA=79㎡増工いたしたい。 また、仮設道設置に伴い撤去していた波返しの新設工を増工をいたしたい。 次に、工事着手し、床掘を行ったところ、護岸長が想定よりも短かったため、水中コンクリートの打設等の関係工種を減工する。 以上の内容により精査した結果、増額変更いたしたい。