

変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道街第 3号
2. 工 事 名	宇高西筋線用地調査等業務委託（その2）
3. 受 注 者	(株)日之出設計システムハウス 愛媛支店 支配人 仙波 勇貴
4. 請負金額	¥3,055,000円 (内消費税 ¥277,727円)
5. 工事期間	令和 7 年 1 月 9 日 ～ 令和 7 年 8 月 31 日
6. 変 更 日	令和7年11月10日
7. 変更金額	変 更 前 ¥2,948,000円 (内消費税額 ¥268,000円) 変 更 後 ¥3,055,000円 (内消費税額 ¥277,727円) 増 額 ¥107,000円 (内消費税額 ¥9,727円)
8. 変更理由	建物等の調査における調査・算定業務について、各権利者との協議の結果を踏まえ、算定まで実施する対象建物の変更が生じたため、非木造建物1棟について、算定まで実施する必要が生じた。 以上より、増額変更といたしたい。

変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道地第 3号
2. 工 事 名	上部東西線（道路）道路改良工事（その6）
3. 受 注 者	（有）大一建設 取締役 間部 能典
4. 請負金額	¥9,893,000円 （内消費税 ¥899,363円）
5. 工事期間	令和 7 年 2 月 17 日 ～ 令和 7 年 8 月 31 日
6. 変 更 日	令和7年7月11日
7. 変更金額	変 更 前 ¥9,790,000円（内消費税額 ¥890,000円） 変 更 後 ¥9,893,000円（内消費税額 ¥899,363円） 増 額 ¥103,000円（内消費税額 ¥9,363円）
8. 変更理由	既設水路取壊撤去において、地中に埋まっている範囲の構造物が想定より大きかったため、構造物取壊撤去・処分量が3 m3増加した。以上の理由により増額変更いたしたい。

変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道整 第 1号
2. 工 事 名	新居浜東港線側道道路改良工事（ゼロ市債）
3. 受 注 者	(株)秋月開発 代表取締役 秋月 秀之
4. 請負金額	¥8,273,000円 （内消費税 ¥752,090円）
5. 工事期間	令和 7 年 2 月 14 日 ～ 令和 7 年 7 月 31 日
6. 変 更 日	令和7年7月17日
7. 変更金額	変 更 前 ¥12,083,568円（内消費税額 ¥1,098,506円） 変 更 後 ¥8,273,000円（内消費税額 ¥752,090円） 減 額 △¥3,810,568円（内消費税額 △¥346,416円）
8. 変更理由	工事着手に当たり、民地側の造成高について建築業者と協議し、民地を嵩上げすることに伴い重力式擁壁の構造を見直すこととした。また、民地への進入路を側道部に施工することになっているが、県から側道を通して工事を施工する予定であると連絡があり、進入路の施工内容を見直す必要が生じた。以上の内容により精査した結果、減額変更といたしたい。

変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道整 第 2号
2. 工 事 名	桧の端上原線道路改良工事（ゼロ市債）
3. 受 注 者	(株)塩見組 代表取締役 西田 恭子
4. 請負金額	¥10,246,000円 （内消費税 ¥931,454円）
5. 工事期間	令 和 7 年 2 月 28 日 ～ 令 和 7 年 7 月 31 日
6. 変 更 日	令和 7 年 7 月 28 日
7. 変更金額	変 更 前 ¥8,828,358円（内消費税額 ¥802,578円） 変 更 後 ¥10,246,000円（内消費税額 ¥931,454円） 増 額 ¥1,417,642円（内消費税額 ¥128,876円）
8. 変更理由	工事場所の近隣に、小学校や幼稚園があり通学路となっています。現地状況を再確認した結果、道路幅員が狭く交通量も非常に多いので、通学路の安全確保のため民地側から工事施工できないか地権者に内容を説明し施工の了承をいただいたため、施工に支障となる雑木等の撤去処分を追加する。また、既設構造物、既設舗装厚が想定と異っており取り壊し処分等を追加する。以上の内容により精査した結果、増額変更といたしたい。

変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道橋第 6号
2. 工 事 名	敷島3号橋橋梁更新工事（その2）
3. 受 注 者	香川建設(株) 代表取締役 徳久 晴彦
4. 請負金額	¥3,313,000円 （内消費税 ¥301,181円）
5. 工事期間	令和 7 年 2 月 13 日 ～ 令和 7 年 7 月 31 日
6. 変 更 日	令和 7 年 7 月 28 日
7. 変更金額	変 更 前 ¥2,970,000円（内消費税額 ¥270,000円） 変 更 後 ¥3,313,000円（内消費税額 ¥301,181円） 増 額 ¥343,000円（内消費税額 ¥31,181円）
8. 変更理由	既設石積み護岸について、事前測量時に確認できなかった損傷を確認した。降水時に河床洗堀により、護岸が崩壊する可能性があるため、間詰コンクリートを追加する。そのほか現地形状に合わせ内容変更致したい。