

変更契約施行表（金額変更）

（農林水産課）

1. 工事番号	農漁 第 1 号
2. 工事名	大島漁港59東A部-1.0m物揚場(直立式)機能保全工事
3. 受注者	(株) 横井産業 代表取締役 横井 大輝
4. 請負金額	¥4,400,000-
5. 工事期間	令和7年6月20日 ~ 令和7年10月31日
6. 変更日	令和 7 年 8 月 14 日
7. 変更金額	変更前 ¥4,125,000- (内消費税額 ¥375,000-) 変更後 ¥4,400,000- (内消費税額 ¥400,000-) 増(減)額 ¥275,000- (内消費税額 ¥25,000-)
8. 変更理由	現地確認及び協議した結果、SP4.3～SP6.0の範囲において、既設ひび割れ箇所の拡大や欠損が確認できた。物揚場の安全確保するために施工延長をL=1.7m増工いたしたい。 以上の内容により精査した結果、増額変更いたしたい。

変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道橋 第 5号
2. 工 事 名	東平小橋外1橋橋梁補修工事
3. 受 注 者	(有)大一建設 取締役 間部 能典
4. 請負金額	¥3,670,000円 (内消費税 ¥333,636円)
5. 工事期間	令 和 6 年 10 月 29 日 ~ 令 和 7 年 8 月 31 日
6. 変 更 日	令和7年8月19日
7. 変更金額	変 更 前 ¥2,834,700円 (内消費税額 ¥257,700円) 変 更 後 ¥3,670,000円 (内消費税額 ¥333,636円) 増 額 ¥835,300円 (内消費税額 ¥75,936円)
8. 変更理由	深谷1号橋において、橋台及び橋面舗装に影響を与えている楠の根について、橋台石積を一部撤去し確認したところ、根の張り出しが想定よりも広範囲であったため、根の除根及び防腐処理を追加する。また、増工により交通誘導員も追加し対応する。以上の理由により増額変更致したい。

変更契約施行表 (金額変更)

(建築住宅課)

1. 工事番号	築 第 63 号
2. 工事名	松原団地6-6号棟給水方式変更工事
3. 請負業者	(有)新栄住設 代表取締役 渡辺 保
4. 請負金額	¥21,900,000 円
5. 工事期間	令和7年3月6日 ~ 令和7年8月29日
6. 変更日	令和7年8月19日
7. 変更金額	変更前 ¥21,285,000 - 変更後 ¥21,900,000 - 増減額 ¥615,000 -
8. 変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置に基づき、協議を行った内容に合わせて変更を行う。 また、給水管の埋設を予定していた位置に支障物が確認されたためルート変更及び既設雨水枳を小口径枍に変更することで対応を行う

変更契約施行表（金額）

（ 都市計画課 ）

1. 工事番号	都 第 1 号		
2. 工 事 名	都市公園施設更新工事(池田池公園)		
3. 請負業者	(株) 大竹組 代表取締役 大竹 崇夫		
4. 請負金額	¥12,717,000円（うち消費税額 ¥1,156,090）		
5. 工事期間	変更なし		
6. 変 更 日	令和 7年 8月21日		
7. 変更金額	変更前	¥12,430,000（内消費税額	¥1,130,000）
	変更後	¥12,717,000（内消費税額	¥1,156,090）
	増 額	¥287,000（内消費税額	¥26,090）
8. 変更理由	本工事において、床板撤去後に基礎の状況を確認したところ、ボルトが老朽化していたため、取り替えて対応することとした。以上の理由により、増額変更にて対応致したい。		