

変更契約施行表 (金額変更)

(建築住宅課)

1. 工事番号	築 第 13 号
2. 工事名	船木中学校体育館屋根改修工事
3. 請負業者	(有)久松塗装工業 代表取締役 久松 弘典
4. 請負金額	¥13,426,000円
5. 工事期間	令和7年6月24日 ~ 令和7年10月10日
6. 変更日	令和7年10月2日
7. 変更金額	変更前 変更後 増減額 ¥13,154,988 - (内消費税金額 ¥1,195,908 -) ¥13,426,000 - (内消費税金額 ¥1,220,545 -) ¥271,012 - (内消費税金額 ¥24,637 -)
8. 変更理由	足場設置後の屋根劣化調査の結果、漏水の可能性のある棟板金ジョイント部とハゼカバー部分にシーリングを施工することとなったため。

変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道整 第 6号
2. 工 事 名	新居浜駅菊本線道路整備工事
3. 受 注 者	(株)垂水工務店 代表取締役 垂水 繁忠
4. 請負金額	¥2,208,000円 (内消費税 ¥200,727円)
5. 工事期間	令和 7 年 7 月 18 日 ~ 令和 7 年 10 月 10 日
6. 変 更 日	令和 7 年 10 月 2 日
7. 変更金額	変 更 前 ¥1,815,000円 (内消費税額 ¥165,000円) 変 更 後 ¥2,208,000円 (内消費税額 ¥200,727円) 増 額 ¥393,000円 (内消費税額 ¥35,727円)
8. 変更理由	本工事施工にあたり、現地調査を実施したところ、特厚管管径300mmでは土被りが浅く、特厚管の損傷が懸念されることから、特厚管管径200mm(プレキャスト基礎版)への変更となった。 また、本工事は当初昼間施工としていたが、関係機関との調整の結果、夜間工事の施工となった。 以上のことにより増額変更する。

変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道安第 4号
2. 工事名	自転車通行空間整備工事（その1）
3. 受注者	愛媛交安(株) 代表取締役 都築 直仁
4. 請負金額	¥4,132,000円（内消費税 ¥375,636円）
5. 工事期間	令和7年7月7日～令和7年10月31日
6. 変更日	令和7年10月14日
7. 変更金額	変更前 ¥3,388,000円（内消費税額 ¥308,000円） 変更後 ¥4,132,000円（内消費税額 ¥375,636円） 増 額 ¥744,000円（内消費税額 ¥67,636円）
8. 変更理由	事業着手に伴う沿線事業者との協議の結果、区画線工の昼間施工において、店舗営業への影響が大きいことから、夜間施工で実施することとした。よって増額変更いたしたい。

変更契約施行表（金額変更）

（農林水産課）

1. 工事番号	農単 第 12 号
2. 工事名	大島西海岸道路林地法面对策工事
3. 受注者	(株) 横井産業 代表取締役 横井 大輝
4. 請負金額	¥76,114,000-
5. 工事期間	令和7年3月3日 ~ 令和7年11月15日
6. 変更日	令和 7 年 10 月 21 日
7. 変更金額	変更前 ¥67,540,000- (内消費税額 ¥6,140,000-) 変更後 ¥76,114,000- (内消費税額 ¥6,919,454-) 増(減)額 ¥8,574,000- (内消費税額 ¥779,454-)
8. 変更理由	現地確認した結果、当初施工範囲外において、風雨により既設法面の風化が進行していることが判明したため、施工範囲をA=89㎡増工いたしたい。また、第2工区において、施工範囲の増工に伴い、施工に必要な足場工を増工いたしたい。 以上の内容により精査した結果、増額変更いたしたい。

変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道整第 4号
2. 工 事 名	原地庄内線道路舗装工事（王子工区）
3. 受 注 者	(株)竹内組 代表取締役 三谷 修一
4. 請負金額	¥31,427,000円 （内消費税 ¥2,857,000円）
5. 工事期間	令 和 7 年 8 月 1 日 ～ 令 和 7 年 11 月 28 日
6. 変 更 日	令和7年10月27日
7. 変更金額	変 更 前 ¥31,790,000円（内消費税額 ¥2,890,000円） 変 更 後 ¥31,427,000円（内消費税額 ¥2,857,000円） 減 額 Δ¥363,000円（内消費税額 Δ¥33,000円）
8. 変更理由	本工事における、自転車専用通行帯の施工について、事前に交通管理者と協議を行ったところ、シート文字及び帯状路面標示を減工することとなった。また、交通誘導員配置計画に基づき、交通誘導員を配置したところ、48名から40名に減員となった。以上の内容により精査した結果、減額変更いたしたい。