

# 変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道整第 10号
2. 工事名	土松線道路整備工事
3. 受注者	(有)三宅組 代表取締役 三宅 修
4. 請負金額	¥5,878,000円 (内消費税 ¥534,363円)
5. 工事期間	令和7年9月18日～令和8年1月31日
6. 変更日	令和7年2月7日
7. 変更金額	変更前 ¥6,127,000円 (内消費税額 ¥557,000円) 変更後 ¥5,878,000円 (内消費税額 ¥534,363円) 減額 Δ¥249,000円 (内消費税額 Δ¥22,637円)
8. 変更理由	掘削を行うと、既設人孔が擁壁設置に支障となるため、擁壁の施工延長を0.3m減としてL=20.9mとする。また、掘削による影響で用水管の復旧を設計計上していたが、影響なく施工ができるため用水管の復旧を取りやめる。交通誘導員について、沿線住民から歩行者対応の要望があり増員して対応したところ4名追加の合計16名とする。以上の理由より減額変更いたしたい。

# 変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道橋第 9号
2. 工事名	板ノ本橋橋梁補修設計業務委託
3. 受注者	(株)地圏総合コンサルタント四国支店 支店長 藤本 泰史
4. 請負金額	¥7,181,000円 (内消費税 ¥652,818円)
5. 工事期間	令和7年7月3日～令和7年12月26日
6. 変更日	令和7年2月3日
7. 変更金額	変更前 ¥6,930,000円 (内消費税額 ¥630,000円) 変更後 ¥7,181,000円 (内消費税額 ¥652,818円) 増額 ¥251,000円 (内消費税額 ¥22,818円)
8. 変更理由	板ノ本橋の現地調査を実施したところ、床版下面の鉄筋の被りが54mmであることが鉄筋探査で確認することが出来た。鉄筋を超えて内側の塩分含有量確認が必要であるため塩分含有試験1資料を追加する。地覆の老朽化が進んでおり地覆詳細調査のため足場設置31m <sup>2</sup> を追加する。以上の理由により増額変更いたしたい。

# 変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道橋第 8号
2. 工事名	種子川橋橋梁補修設計業務委託
3. 受注者	(株)シアテック 代表取締役社長 小西 富士彦
4. 請負金額	¥5,119,000円 (内消費税 ¥465,363円)
5. 工事期間	令和7年7月3日 ~ 令和7年12月26日
6. 変更日	令和7年12月3日
7. 変更金額	変更前 ¥4,983,000円 (内消費税額 ¥453,000円) 変更後 ¥5,119,000円 (内消費税額 ¥465,363円) 増額 ¥136,000円 (内消費税額 ¥12,363円)
8. 変更理由	種子川橋で現地調査を実施したところ、上部工及び下部工の塩分量調査で主筋位置より深い位置での塩分量を確認するため、塩分含有量試験で採取を1試料、2スライスを追加する。橋梁の現地試験は通行止めでの実施であり、種子川橋付近の道路は迂回路も少ないため、誘導員を2名増員し現地対応を行う。以上の理由により増額変更いたしたい。

変更契約施行表 ( 金額変更 )

( 建築住宅課 )

1. 工事番号	築 第 19 号												
2. 工事名	車庫棟EV用充電器設置工事												
3. 請負業者	山下電機工業(株) 代表取締役 山下 邦俊												
4. 請負金額	¥1,595,000円												
5. 工事期間	令和7年10月3日 ~ 令和7年12月26日												
6. 変更日	令和7年12月8日												
7. 変更金額	<table border="0"> <tr> <td>変更前</td> <td>¥1,518,000</td> <td>— (内消費税金額</td> <td>¥138,000 -)</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>¥1,595,000</td> <td>— (内消費税金額</td> <td>¥145,000 -)</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td>¥77,000</td> <td>— (内消費税金額</td> <td>¥7,000 -)</td> </tr> </table>	変更前	¥1,518,000	— (内消費税金額	¥138,000 -)	変更後	¥1,595,000	— (内消費税金額	¥145,000 -)	増減額	¥77,000	— (内消費税金額	¥7,000 -)
変更前	¥1,518,000	— (内消費税金額	¥138,000 -)										
変更後	¥1,595,000	— (内消費税金額	¥145,000 -)										
増減額	¥77,000	— (内消費税金額	¥7,000 -)										
8. 変更理由	天井裏にラックを設置する予定であったが、既設給排水管や配線等の支障物が多く、設置が困難なため、PF管の設置に変更する。												

# 変更契約施行表（金額変更）

（農林水産課）

1. 工事番号	農単 第 9 号												
2. 工事名	前浜農道舗装工事												
3. 受注者	(有) ヒカリ開発 代表取締役 白石 光												
4. 請負金額	¥6,730,000-												
5. 工事期間	令和7年10月6日 ~ 令和7年12月25日												
6. 変更日	令和 7 年 12 月 11 日												
7. 変更金額	<table border="0"> <tr> <td>変更前</td> <td>¥6,402,000-</td> <td>(内消費税額</td> <td>¥582,000-)</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>¥6,730,000-</td> <td>(内消費税額</td> <td>¥611,818-)</td> </tr> <tr> <td>増(減)額</td> <td>¥328,000-</td> <td>(内消費税額</td> <td>¥29,818-)</td> </tr> </table>	変更前	¥6,402,000-	(内消費税額	¥582,000-)	変更後	¥6,730,000-	(内消費税額	¥611,818-)	増(減)額	¥328,000-	(内消費税額	¥29,818-)
変更前	¥6,402,000-	(内消費税額	¥582,000-)										
変更後	¥6,730,000-	(内消費税額	¥611,818-)										
増(減)額	¥328,000-	(内消費税額	¥29,818-)										
8. 変更理由	<p>アスファルト殻処分につて、既設舗装厚が想定より厚く処分量が増加したため、処分量13m3を増工する。</p> <p>交通誘導員について、実施工程を精査した結果、7人追加とする。</p> <p>終点部の床版橋について、床版と橋台間の目地が無く適切な施工が困難なため、舗装工を22m2減工する。</p> <p>上記について、設計変更いたしたい。</p>												

# 変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道橋第 10号
2. 工事名	中央環状線無名橋1外1橋橋梁補修工事
3. 受注者	(株)堀江建設工業所 代表取締役 堀江 洋
4. 請負金額	¥9,075,000円 (内消費税 ¥825,000円)
5. 工事期間	令和7年7月10日～令和7年12月26日
6. 変更日	令和7年12月11日
7. 変更金額	変更前 ¥8,745,000円 (内消費税額 ¥795,000円) 変更後 ¥9,075,000円 (内消費税額 ¥825,000円) 増 額 ¥330,000円 (内消費税額 ¥30,000円)
8. 変更理由	中央環状線無名橋1及び中央環状線2号橋において、舗装版の剥取を実施したところ、舗装下面と床版上面の間に路盤を確認した。舗装打換えの見直しを図った結果、路盤を撤去し、舗装厚を厚くすることで対応する。以上の理由により増額変更致したい。

# 変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道橋 第 12号
2. 工事名	庄内3号橋外2橋橋梁補修工事
3. 受注者	(株)新居浜建設 代表取締役 菅 竜太郎
4. 請負金額	¥4,726,000円 (内消費税 ¥429,636円)
5. 工事期間	令和7年8月12日 ~ 令和7年12月26日
6. 変更日	令和7年12月15日
7. 変更金額	変更前 ¥4,620,000円 (内消費税額 ¥420,000円) 変更後 ¥4,726,000円 (内消費税額 ¥429,636円) 増額 ¥106,000円 (内消費税額 ¥9,636円)
8. 変更理由	西原北橋について、施工箇所が通学路となっており、安全対策を実施するよう要望を受けたことから、交通誘導員配置計画の見直しを図った結果、当初設計より誘導員を6名増員した。以上の理由により増額変更する。

# 変更契約施行表（金額変更）

（農林水産課）

1. 工事番号	農単 第 10 号												
2. 工事名	下前農道舗装工事												
3. 受注者	(株) 高成道路 代表取締役 高橋 一成												
4. 請負金額	¥2,569,000-												
5. 工事期間	令和7年10月3日 ~ 令和7年12月25日												
6. 変更日	令和7年12月16日												
7. 変更金額	<table border="0"> <tr> <td>変更前</td> <td>¥2,461,151-</td> <td>(内消費税額</td> <td>¥223,741-)</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>¥2,569,000-</td> <td>(内消費税額</td> <td>¥233,545-)</td> </tr> <tr> <td>増(減)額</td> <td>¥107,849-</td> <td>(内消費税額</td> <td>¥9,804-)</td> </tr> </table>	変更前	¥2,461,151-	(内消費税額	¥223,741-)	変更後	¥2,569,000-	(内消費税額	¥233,545-)	増(減)額	¥107,849-	(内消費税額	¥9,804-)
変更前	¥2,461,151-	(内消費税額	¥223,741-)										
変更後	¥2,569,000-	(内消費税額	¥233,545-)										
増(減)額	¥107,849-	(内消費税額	¥9,804-)										
8. 変更理由	<p>アスファルト殻処分について、既設舗装厚が想定より厚く処分量が増加したため、処分量を5.6m3増工する。</p> <p>交通誘導員について、配置計画を精査した結果、2人追加とする。</p> <p>上記について、設計変更いたしたい。</p>												

# 変更契約施行表（金額変更）

（農林水産課）

1. 工事番号	農単 第 8 号												
2. 工事名	自治会館南農道舗装工事												
3. 受注者	(株) 高成道路 代表取締役 高橋 一成												
4. 請負金額	¥7,387,000-												
5. 工事期間	令和7年10月3日 ~ 令和7年12月25日												
6. 変更日	令和 7 年 12 月 / 6 日												
7. 変更金額	<table border="0"> <tr> <td>変更前</td> <td>¥7,136,800-</td> <td>(内消費税額</td> <td>¥648,800-)</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>¥7,387,000-</td> <td>(内消費税額</td> <td>¥671,545-)</td> </tr> <tr> <td>増(減)額</td> <td>¥250,200-</td> <td>(内消費税額</td> <td>¥22,745-)</td> </tr> </table>	変更前	¥7,136,800-	(内消費税額	¥648,800-)	変更後	¥7,387,000-	(内消費税額	¥671,545-)	増(減)額	¥250,200-	(内消費税額	¥22,745-)
変更前	¥7,136,800-	(内消費税額	¥648,800-)										
変更後	¥7,387,000-	(内消費税額	¥671,545-)										
増(減)額	¥250,200-	(内消費税額	¥22,745-)										
8. 変更理由	<p>アスファルト殻処分について、既設舗装厚が想定より厚く処分量が増加したため、処分量を8.6m3増工する。</p> <p>交通誘導員について、配置計画を精査した結果、5人追加とする。</p> <p>上記について、設計変更いたしたい。</p>												

# 変更契約施行表（金額変更）

（農林水産課）

1. 工事番号	農林 第 1 号												
2. 工事名	林道豊後線路面改良工事												
3. 受注者	(株) 河端組 代表取締役 河端 友史												
4. 請負金額	¥19,000,000-												
5. 工事期間	令和7年6月23日 ~ 令和7年12月25日												
6. 変更日	令和 7 年 / 2 月 / 11 日												
7. 変更金額	<table border="0"> <tr> <td>変更前</td> <td>¥18,238,000-</td> <td>(内消費税額</td> <td>¥1,658,000-)</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>¥19,000,000-</td> <td>(内消費税額</td> <td>¥1,727,272-)</td> </tr> <tr> <td>増(減)額</td> <td>¥762,000-</td> <td>(内消費税額</td> <td>¥69,272-)</td> </tr> </table>	変更前	¥18,238,000-	(内消費税額	¥1,658,000-)	変更後	¥19,000,000-	(内消費税額	¥1,727,272-)	増(減)額	¥762,000-	(内消費税額	¥69,272-)
変更前	¥18,238,000-	(内消費税額	¥1,658,000-)										
変更後	¥19,000,000-	(内消費税額	¥1,727,272-)										
増(減)額	¥762,000-	(内消費税額	¥69,272-)										
8. 変更理由	<p>No.41+16.4~No.47の区間は、当初鉄鋼スラグ路面工としていたが、施工前に再度現地調査を行ったところ、大雨後の路面洗堀が激しく、施工後の安定した路面維持を図るため、コンクリート路面工に変更する。</p> <p>これに伴い施工範囲を見直し、コンクリート路面工を1106.6m<sup>2</sup>、鉄鋼スラグ路面工を388.6m<sup>2</sup>に変更する。</p>												

# 変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道街第 4号
2. 工事名	上部東西線(街路)道路改良工事(その10)
3. 受注者	(有)ヒカリ開発 代表取締役 白石 光
4. 請負金額	¥44,230,000円 (内消費税 ¥4,020,909円)
5. 工事期間	令和7年3月3日 ~ 令和7年12月26日
6. 変更日	令和7年2月19日
7. 変更金額	変更前 ¥41,238,578円 (内消費税額 ¥3,748,961円) 変更後 ¥44,230,000円 (内消費税額 ¥4,020,909円) 増 額 ¥2,991,422円 (内消費税額 ¥271,948円)
8. 変更理由	No. 52~53間の取付道路において隣接地権者と協議し、取り合いを考慮した結果、取付道路擁壁の施工が必要となった。No. 55付近において隣接地権者と協議し、進入路を本工事内で施工することとなった。また、公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置と、週休2日確保の取り組みに伴い、必要な経費を計上することとした。以上の理由から、設計を精査した結果、増額変更いたしたい。

変更契約施行表 ( 金額変更 )

( 建築住宅課 )

1. 工事番号	築 第 18 号									
2. 工事名	総合福祉センター3階照明設備更新工事									
3. 請負業者	(株)四国電設 代表取締役 久岡 達									
4. 請負金額	¥11,185,000円									
5. 工事期間	令和7年9月9日 ~ 令和8年1月23日									
6. 変更日	令和7年12月13日									
7. 変更金額	<table border="0"> <tr> <td>変更前</td> <td>¥11,085,250 - (内消費税金額</td> <td>¥1,007,750 -)</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>¥11,185,000 - (内消費税金額</td> <td>¥1,016,818 -)</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td>¥99,750 - (内消費税金額</td> <td>¥9,068 -)</td> </tr> </table>	変更前	¥11,085,250 - (内消費税金額	¥1,007,750 -)	変更後	¥11,185,000 - (内消費税金額	¥1,016,818 -)	増減額	¥99,750 - (内消費税金額	¥9,068 -)
変更前	¥11,085,250 - (内消費税金額	¥1,007,750 -)								
変更後	¥11,185,000 - (内消費税金額	¥1,016,818 -)								
増減額	¥99,750 - (内消費税金額	¥9,068 -)								
8. 変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・既設誘導灯の撤去を行ったところ、器具取付箇所の壁の塗装跡が目立つため、リニューアルプレートを使用して仕上げ調整を行う。</li> <li>・既設の器具に合わせて、器具の幅、長さ等の調整を行う。</li> </ul>									