

変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道橋第 11号
2. 工事名	松の木1号橋外1橋橋梁補修工事
3. 受注者	(有)藤沢土建 代表取締役 藤澤 龍一
4. 請負金額	¥8,358,000円 (内消費税 ¥759,818円)
5. 工事期間	令和 7 年 8 月 21 日 ~ 令和 8 年 1 月 30 日
6. 変更日	令和 8 年 / 月 / 日
7. 変更金額	変更前 ¥8,580,000円 (内消費税額 ¥780,000円) 変更後 ¥8,358,000円 (内消費税額 ¥759,818円) 減 額 Δ¥222,000円 (内消費税額 Δ¥20,182円)
8. 変更理由	松の木1号橋及び松の木2号橋の断面修復において、研りを実施したところ、補修厚さが設計値よりも薄く施工できる状態であったため、断面修復の数量について、松の木1号橋を0.352m3から0.339m3に、松の木2号橋を0.433m3から0.360m3に減とする。以上の理由で減額変更いたしたい。

変更契約施行表 (金額変更)

(建築住宅課)

1. 工事番号	築 第 22 号												
2. 工事名	保土野団地解体工事												
3. 請負業者	(株)大原組 代表取締役 大原 一人												
4. 請負金額	¥10,408,000円												
5. 工事期間	令和7年10月3日 ~ 令和8年2月6日												
6. 変更日	令和8年1月15日												
7. 変更金額	<table border="0"> <tr> <td>変更前</td> <td>¥10,692,000</td> <td>— (内消費税金額</td> <td>¥972,000 -)</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>¥10,408,000</td> <td>— (内消費税金額</td> <td>¥946,181 -)</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td>-¥284,000</td> <td>— (内消費税金額</td> <td>-¥25,819 -)</td> </tr> </table>	変更前	¥10,692,000	— (内消費税金額	¥972,000 -)	変更後	¥10,408,000	— (内消費税金額	¥946,181 -)	増減額	-¥284,000	— (内消費税金額	-¥25,819 -)
変更前	¥10,692,000	— (内消費税金額	¥972,000 -)										
変更後	¥10,408,000	— (内消費税金額	¥946,181 -)										
増減額	-¥284,000	— (内消費税金額	-¥25,819 -)										
8. 変更理由	産業廃棄物の増減があったため設計変更にて対応したい。												

変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道橋第 13号
2. 工事名	新町橋橋梁補修工事
3. 受注者	白石建設工業(株) 代表取締役社長 白石 尚寛
4. 請負金額	¥8,002,000円 (内消費税 ¥727,454円)
5. 工事期間	令和 7 年 8 月 25 日 ~ 令和 8 年 2 月 20 日
6. 変更日	令和 8 年 / 月 / 6 日
7. 変更金額	変更前 ¥7,480,000円 (内消費税額 ¥680,000円) 変更後 ¥8,002,000円 (内消費税額 ¥727,454円) 増額 ¥522,000円 (内消費税額 ¥47,454円)
8. 変更理由	本工事施工に当たり、補修箇所の確認を着工前に行ったところ、主桁の断面修復について補修面積の追加が必要となり、1. 43m ² 追加し面積を5. 67m ² とする。また断面修復の研りを実施したところ鉄筋の被りが想定よりも厚く、鉄筋を露出し防錆処理を実施するため研り厚さを0. 006m追加し0. 056mとし断面修復について0. 10m ³ 追加し0. 30m ³ とする。以上の理由により増額変更致したい。

変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道橋第 5号
2. 工事名	黒島橋橋梁更新付帯工事
3. 受注者	(株)竹内組 代表取締役 三谷 修一
4. 請負金額	¥19,250,000円 (内消費税 ¥1,750,000円)
5. 工事期間	令和7年8月20日 ~ 令和8年2月28日
6. 変更日	令和8年1月19日
7. 変更金額	変更前 ¥16,060,000円 (内消費税額 ¥1,460,000円) 変更後 ¥19,250,000円 (内消費税額 ¥1,750,000円) 増 額 ¥3,190,000円 (内消費税額 ¥290,000円)
8. 変更理由	護岸復旧工を施工するにあたり、事前に護岸管理者と協議を行ったところ、既設護岸への影響が懸念される取合部について、護岸復旧を行うよう指示を受けたことから、護岸復旧工及び水替工を増工する。以上の内容により精査した結果、増額変更といたしたい。

変更契約施行表 (内容変更)

(建築住宅課)

1. 工事番号	築 第 34 号									
2. 工事名	高津保育園調光機能付LED照明設備更新工事									
3. 請負業者	(株)タブリック 代表取締役 高橋 祐輝									
4. 請負金額	¥5,607,800円									
5. 工事期間	令和7年10月9日 ~ 令和8年2月27日									
6. 変更日	令和8年1月27日									
7. 変更金額	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">変更前</td> <td style="width: 40%;">¥5,607,800 - (内消費税金額</td> <td style="width: 40%;">¥509,800 -)</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>¥5,607,800 - (内消費税金額</td> <td>¥509,800 -)</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td>¥0 - (内消費税金額</td> <td>¥0 -)</td> </tr> </table>	変更前	¥5,607,800 - (内消費税金額	¥509,800 -)	変更後	¥5,607,800 - (内消費税金額	¥509,800 -)	増減額	¥0 - (内消費税金額	¥0 -)
変更前	¥5,607,800 - (内消費税金額	¥509,800 -)								
変更後	¥5,607,800 - (内消費税金額	¥509,800 -)								
増減額	¥0 - (内消費税金額	¥0 -)								
8. 変更理由	<p>天井点検口・プラボックスの削減。</p> <p>職員用トイレと厨房トイレの換気扇が「2室換気扇」であることが判明し、人感センサによる制御が困難なため、専用スイッチを増設</p> <p>事務所の既設コンセントが不足しており、電気配線の安全上</p> <p>問題があったため、施設管理者の希望も踏まえコンセントを増設。</p>									

変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道安第 3号
2. 工事名	下郷白井線外2箇所安全施設設置工事
3. 受注者	新和産業(株) 代表取締役 則友 謙作
4. 請負金額	¥4,624,000円 (内消費税 ¥420,363円)
5. 工事期間	令和7年12月18日～令和8年3月31日
6. 変更日	令和8年1月30日
7. 変更金額	変更前 ¥3,997,067円 (内消費税額 ¥363,369円) 変更後 ¥4,624,000円 (内消費税額 ¥420,363円) 増額 ¥626,933円 (内消費税額 ¥56,994円)
8. 変更理由	地元自治会との協議の結果、下郷白井線において視線誘導標をN=15本追加で設置することになった。よって、増額変更致したい。