

変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道橋第 7号
2. 工 事 名	黒島橋橋梁更新工事（その4）
3. 受 注 者	(株)直野組 代表取締役 直野 勝彦
4. 請負金額	¥36,364,000円 （内消費税 ¥3,305,818円）
5. 工事期間	令和 7 年 12 月 2 日 ～ 令和 8 年 4 月 30 日
6. 変 更 日	令和 8 年 4 月 19 日
7. 変更金額	変 更 前 ¥36,894,056円（内消費税額 ¥3,354,005円） 変 更 後 ¥36,364,000円（内消費税額 ¥3,305,818円） 減 額 Δ¥530,056円（内消費税額 Δ¥48,187円）
8. 変更理由	施工に先立ち事前周知を広範囲に実施及び年度内開通に向けて発注者、工事施工者間および関係機関と綿密な調整を行った結果、交通誘導警備員が当初想定の64人日から21人日に減員となったことから減額変更といたしたい。

変更契約施行表（金額）

（ 都市計画課 ）

1. 工事番号	都 第 5 号									
2. 工 事 名	黒島海浜公園護岸根継ぎ工事									
3. 請負業者	(株) 横井産業 代表取締役 横井 大輝									
4. 請負金額	¥10,000,000円 (うち消費税額 ¥909,090)									
5. 工事期間	変更なし									
6. 変 更 日	令和 8 年 4 月 27 日									
7. 変更金額	<table><tr><td>変更前</td><td>¥8,030,000 (内消費税額</td><td>¥730,000)</td></tr><tr><td>変更後</td><td>¥10,000,000 (内消費税額</td><td>¥909,090)</td></tr><tr><td>増 額</td><td>¥1,970,000 (内消費税額</td><td>¥179,090)</td></tr></table>	変更前	¥8,030,000 (内消費税額	¥730,000)	変更後	¥10,000,000 (内消費税額	¥909,090)	増 額	¥1,970,000 (内消費税額	¥179,090)
変更前	¥8,030,000 (内消費税額	¥730,000)								
変更後	¥10,000,000 (内消費税額	¥909,090)								
増 額	¥1,970,000 (内消費税額	¥179,090)								
8. 変更理由	本工事は、既設護岸の海岸浸食対策として護岸改修を行うものである。設計断面は、既設護岸の基礎部に根入れを継ぎ足すタイプを予定していたが、床掘時、既設護岸に異常が見られた。このことから設計断面について再検討した結果、当該現場においては、施工断面は大きくなるが、安定性と施工性に優れる重力式タイプが妥当であると判断し工事を継続することとした。以上の理由により今回増額変更致したい。									