

変更契約施行表(金額変更)

(流域整備課)

1. 工事番号	農土 第 3 号
2. 工事名	八反池廃止工事
3. 受注者	(有) 三宅組 代表取締役 三宅 修
4. 請負金額	¥10,000,000-
5. 工事期間	令和7年10月3日 ~ 令和8年5月20日
6. 変更日	令和 8 年 5 月 13 日
7. 変更金額	変更前 ¥9,790,000- (内消費税額 ¥890,000-) 変更後 ¥10,000,000- (内消費税額 ¥909,090-) 増 額 ¥210,000- (内消費税額 ¥19,090-)
8. 変更理由	本工事において、八反池まで仮設道路を設置するに際し、土留めとして大型土のうN=70袋設置予定としていたが、現地地山形状により大型土のうN=16袋を追加し、増額変更致したい。

変 更 契 約 施 行 表 (金 額 変 更)

(建築住宅課)

1. 工 事 番 号	築 第 40 号
2. 工 事 名	東田団地外部整備工事
3. 請 負 業 者	(株)大竹組 代表取締役 大竹 貴美恵
4. 請 負 金 額	¥38,976,000 円
5. 工 事 期 間	令和7年12月3日 ～ 令和8年5月29日
6. 変 更 日	令和8年5月14日
7. 変 更 金 額	変 更 前 ¥37,902,000 - 変 更 後 ¥38,976,000 - 増 減 額 ¥1,074,000 -
8. 変 更 理 由	雨水排水について、施工前調査により既存流用予定の雨水桝の老朽化や既存配管の干渉が確認されたため、排水経路等を変更する。