

変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道地 第 3号
2. 工 事 名	上部東西線(道路)道路舗装工事(その2)
3. 受 注 者	(有)ヒカリ開発 代表取締役 白石 光
4. 請負金額	¥10,896,000円 (内消費税 ¥990,545円)
5. 工事期間	令 和 7 年 12 月 8 日 ~ 令 和 8 年 6 月 30 日
6. 変 更 日	令和 8 年 6 月 19 日
7. 変更金額	変 更 前 ¥13,365,000円 (内消費税額 ¥1,215,000円) 変 更 後 ¥10,896,000円 (内消費税額 ¥990,545円) 減 額 Δ¥2,469,000円 (内消費税額 Δ¥224,455円)
8. 変更理由	CBR試験の結果、現状土が所定の強度を要していたため、路床置換工を取りやめることとする。 取付水路について、地権者協議が整わなかったため、延長をL=26mからL=10mに減工し、二次製品から現場打ち水路に変更することとする。 以上の理由により金額を精査し、減額変更いたしたい。

変 更 契 約 施 行 表 (金 額 変 更)

(建築住宅課)

1. 工 事 番 号	築 第 36 号
2. 工 事 名	金子小学校校舎北棟解体工事
3. 請 負 業 者	(株)白石工務店 代表取締役 白石 誠一
4. 請 負 金 額	¥110,285,000 円
5. 工 事 期 間	令和7年11月7日 ~ 令和8年7月10日
6. 変 更 日	令和8年6月18日
7. 変 更 金 額	変 更 前 ¥111,100,000 - 変 更 後 ¥110,285,000 - 増 減 額 -¥815,000 -
8. 変 更 理 由	産業廃棄物及び解体の数量に増減があったため設計変更にて対応したい。