

質問事項に対する回答書

工事名： 築第 2～14 号 小中学校外屋外運動場空調整備工事(その 1～13)

No.	質問事項	回答
1	<p>工期についてですが、令和9年3月20日までとなっています。今般、中東情勢の影響や全国でのGHP工事により資材・機器調達が非常に逼迫しています。</p> <p>そのため、メーカーより納期遅延・出荷制限・受注制限等が生じる報告が来ています。</p> <p>また、納期回答も発注後でないと回答が来ない状況です。</p> <p>このような情勢で、資材・機器等の納期が遅れた場合は、工期延長は可能でしょうか？</p>	<p>本工事の工期については、事前にメーカー等への聞き取りにより納期見込みの確認を行い、工事完成可能な工期として設定しておりますが、今般の中東情勢の影響や特別な事由により、資機材の調達が遅延するような場合には、すべての受注者に確認と協議を行い、対応を検討いたします。</p>