

質問事項に対する回答書

工事名： 水建改第 19 号 田の上四丁目導配水管布設替工事

No.	質問事項	回答
1	<p>工期についてですが、令和9年1月31日までと なっています。今般、中東情勢の影響により資材 の調達が非常に逼迫しています。 そのため、メーカーより納期遅延・出荷制限・受 注制限等が生じる報告が来ています。 また、納期回答も発注後でないと回答が来ない 状況です。このような情勢で配管資材等の納入 が遅れた場合は工期延長は可能でしょうか？</p>	<p>今般の中東情勢の影響や特別な事由により、 資機材の調達が遅延するような場合には、関係 機関への確認及び協議を行い、工期延長を含め た対応を検討いたします。</p>