変更契約施行表（金額変更）

（道　路　課）

1．工事番号	道街第　2号
2．工 事 名	上部東西線（街路）道路改良工事（その１２）
3．受 注 者	(株)垂水工務店 代表取締役　垂水　繁忠
4．請負金額	¥127,320,000円　（内消費税　　¥11,574,545円）
5．工事期間	令　和　7　年　8　月　8　日　～　令　和　8　年　9　月　30　日
6．変 更 日	令和7年9月14日
7．変更金額	変 更 前　¥117,150,000円（内消費税額　¥10,650,000円） 変 更 後　¥127,320,000円（内消費税額　¥11,574,545円） 増　　額　¥10,170,000円（内消費税額　　¥924,545円）
8．変更理由	建設発生土の搬出について、当初予定していた他市工事への工事間利用ができないことが判明したため、四国中央市が行っている臨海土地造成事業へ搬出先を変更し必要となる受入手数料を計上する。また、現地の詳細測量を行ったところ、設計測点で把握できない土量が確認されたため、掘削及び建設発生土の搬出数量を増工する。なお、週休２日確保工事の試行について、月単位の週休２日に取り組んだことから、実施に係る費用を計上する。以上より、増額変更と致したい。

変更契約施行表（金額）

（　都市計画課　）

1．工事番号	都受　第 1 号
2．工 事 名	別子山弟地簡易給水施設導水管移設工事
3．請負業者	（有）壽商会 代表取締役　原　直人
4．請負金額	￥3,617,000円（うち消費税額　￥328,818）
5．工事期間	変更なし
6．変 更 日	令和8年9月2日
7．変更金額	変更前　¥3,201,000（内消費税額　¥291,000） 変更後　¥3,617,000（内消費税額　¥328,818） 増　額　¥416,000（内消費税額　¥37,818）
8．変更理由	既設管について、想定の位置で試掘を行っても確認ができなかったことから、管の位置が確認できる露出部で仮設管及び本設管の接続を行うこととしたことにより材料費が増大した。以上の理由により増額変更を行いたい。

変更契約施行表（金額変更）

（道　路　課）

1．工事番号	道整第　1号
2．工 事 名	原地庄内線道路舗装工事
3．受 注 者	(株)小笠原興業 代表取締役　小笠原　誉
4．請負金額	¥7,883,000円　（内消費税　¥716,636円）
5．工事期間	令　和　8　年　6　月　24　日　～　令　和　8　年　9　月　30　日
6．変 更 日	令和8年9月1日
7．変更金額	変 更 前　¥7,337,000円（内消費税額　¥667,000円） 変 更 後　¥7,883,000円（内消費税額　¥716,636円） 増　　額　¥546,000円（内消費税額　¥49,636円）
8．変更理由	本工事において、橋梁床版部の舗装版を撤去したところ、想定された舗装厚に相違が確認されたことから、基層の舗装構成をt=5cmに変更する。また、現況舗装との取合いを考慮するため、不陸整正の構成を変更して施工する。以上の理由により内容を精査した結果、増額変更といたしたい。