

## 会議の開催結果

1 会議名	第4回新居浜市中心身障害者福祉センター改修協議会
2 開催日時	平成23年7月7日（木） 10時00分から11時30分まで
3 開催場所	新居浜市中心身障害者福祉センター
4 会議の概要	<p>1 第3回協議結果について 老朽化、耐震性の面からの改修優先順位を協議した。土足化については再検討となった。また、アンケート調査結果を考慮して再度案を提示予定だった。</p> <p>2 アンケート調査結果について 244人から回答を得て、意見としてはトイレの改修や土足化の要望が多かった。</p> <p>3 改修案について アンケート調査結果からトイレの改修は脱衣室関連より優先することになった。 土足化についてはメリット、デメリットを整理して再協議することとなる。</p>
5 公開（全部・部分）・非公開の別	公開（全部）
6 部分公開又は非公開の理由	
7 傍聴人数	1人
8 問い合わせ先	（担当課名）地域福祉課 （電話）65-1237 （内線）2178

