

基本構想・基本計画の内容

基本構想項目

第1章 はじめに

第2章 上位・関連計画とエリアコンセプト

1. 劇場・音楽堂等に関する政策動向
2. 上位・関連計画
3. 周辺地域のエリアコンセプト

第3章 現状と課題等

1. 市民文化センターの現状と課題
2. 市内外の類似施設の状況
3. 事例調査
4. 市民意見・関係団体等意見の調査

第4章 施設整備の基本的な考え方

1. 市民文化センターの整備方針
2. 新市民文化センターに必要な機能と考え方

第5章 管理・運営の基本的な考え方

1. 管理・運営の基本的な考え方
2. 事業の実施方針
3. 市民参画・協働のあり方
4. 利用・貸出規則

第6章 事業手法の考え方

1. 事業手法の考え方
2. 財源の確保
3. 事業スケジュールについて

具体化
詳細化
追加検討

基本計画項目（案）

第1章 基本計画の位置づけ

第2章 施設整備の前提条件

- 事業用地に関する条件
- 周辺環境・インフラ・交通等の条件

✓ 施設整備の前提としての敷地条件等

第3章 施設整備方針

- エリアコンセプト
- 施設整備の基本方針

✓ 基本構想の内容を踏まえた記載

第4章 施設計画

- 導入機能・規模
- 複合化の方向性
- ゾーニング・動線計画
- 必要な諸室・設備

✓ 基本構想の内容を具体化・詳細化し、整備する施設の主な内容について整理

第5章 管理・運営計画

- 管理・運営の内容
- 管理・運営体制
- 規則等

✓ 施設計画を踏まえた運営の内容について整理

第6章 事業手法

- 官民連携の必要性
- 手法の種類
- 本事業で想定される手法

✓ 想定される手法について記載
※詳細検討は次年度検討

第7章 事業化に向けて

- 事業費・財源
- スケジュール

✓ 事業費・財源、想定スケジュールを記載

基本計画の策定スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
基本計画内容	①基本計画の位置づけ			④施設整備計画										
	②施設整備の前提条件			⑤管理・運営計画										
	③施設整備方針						⑥事業手法							
							⑦事業化にむけて							
基本計画策定				中間報告			一次案			素案	パブコメ	確定		
庁内検討委員会 (青) 策定委員会 (赤)			1 1	2 2				3 3	4~5		4~5			
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 基本構想 ✓ 基本計画の内容・策定スケジュール ✓ 施設整備に関する考え方 			<ul style="list-style-type: none"> ✓ 施設整備のあり方 ✓ 管理・運営のあり方 			<ul style="list-style-type: none"> ✓ 基本計画（一次案）の内容 ✓ 次年度以降の進め方 			<ul style="list-style-type: none"> ✓ 基本計画の内容 				
その他				中高生ワークショップ										