

第六次新居浜市長期総合計画 策定スケジュール

年度	月	新居浜市長期総合計画審議会 (外部会議)	総合計画策定委員会 (庁内会議)		政策懇談会 (外部会議)		総合政策課	市民意見等	議 会
			策定委員会	専門部会	本会	WG			
R1	4								
	5								
	6						○策定業務委託契約手続き		
	7		設置				○委託業者決定		
	8		○第1回 (スケジュール等)	設置 ○第1回				○郷土出身者意向調査 (8~9月) ○各種団体、企業アンケート (8~9月)	
	9	設置		↓ 五次の検証 現況・課題の整理				○市内企業若手社員又は経営者懇談会 ○高校生まちづくりワークショップ	スケジュール等 9月議会 資料配布
	10	○第1回 (諮問・スケジュール等)		↓	○第1回	設置			
	11			↓		第1回本会開催 後、委員選出	基本構想・基本計画 原案作成		
	12			↓		専門部会と連動 し、主に基本計 画原案作成			
	1		○第2回 (基本構想)	↓		開催回数等は、 専門部会で決定			
	2			↓					
	3	○第2回 (基本構想) ※書面開催	○第3回 (基本構想・基本計画)		○第2回 ※書面開催				議員全員協議会 (基本構想骨子説明)
R2	4								
	5								
	6	○第3回 (中間案) (6月26日)					○中間案作成		6月議会
	7		○第4回 (中間案)						
	8	○第4回 (中間案) (8月7日)			○第3回 (8月20日)			○小中学校絵画募集 (未来の新居浜) 夏休み宿題	会派説明 8/17.18.19
	9		○第5回 (最終案)				○庁議 (協議)	○パブリックコメント (9月中旬~)	9月議会
	10	○第5回 (最終案) 10月下旬以降							
	11	○答申			報告		○庁議 (最終案決定)		会派説明
	12						○基本構想案上程	基本構想案議決	12月議会
	1								
	2						市政だより4月号原稿		
	3						ホームページ公表/冊子印刷		