

変更契約施行表（金額変更）

（流域整備課）

1. 工事番号	農漁 第 3 号
2. 工事名	沢津漁港2東防波堤機能保全工事
3. 受注者	(株) 文殊建設 代表取締役 田中 孝幸
4. 請負金額	¥4,708,000-
5. 工事期間	令和8年1月20日 ~ 令和8年8月31日
6. 変更日	令和 8 年 7 月 14 日
7. 変更金額	変更前 ¥4,499,000- (内消費税額 ¥409,000-) 変更後 ¥4,708,000- (内消費税額 ¥428,000-) 増(減)額 ¥209,000- (内消費税額 ¥19,000-)
8. 変更理由	SP.0~SP.2.3のエプロン部分において既設コンクリートの欠損及び骨材露出が進行しているため、撤去復旧工を増工いたしたい。 以上の内容により精査した結果、増額変更いたしたい。