
別紙２ 予想されるリスクと責任分担 

 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

市 事業者 

共
通 

募集要項の誤り 実施要領や仕様書の記載事項に重大な誤りがある場合 〇  

提案書類の誤り 提案書類の誤りにより目的が達成できない場合  〇 

第三者賠償 設備に起因する騒音・振動・漏水・脱落・飛散等による場合  〇 

安全性の確保 設計・建設・維持管理における安全性の確保  〇 

環境の保全 設計・建設・維持管理における環境の保全  〇 

法令・条例等の変更 設計・建設・維持管理に影響のある法令・条例等の変更 〇 〇 

保険 設計・建設・維持管理・撤去の履行及び維持管理期間におけ

るリスクを保証する保険 
 〇 

事業の中止・延期 本市の指示によるもの（事業者に起因するものを除く） 〇  

発電開始に必要な許可等の遅延によるもの  〇 

事業者の事業放棄、破綻によるもの  〇 

契約不適合責任 設備に係る契約不適合責任  〇 

瑕疵担保 設備に係る隠れた瑕疵の担保責任  〇 

不可抗力 天災・暴動等による事業の変更・中止・延期 〇 〇 

計
画
・
設
計 

段
階 

物価 物価変動  〇 

応募にかかる費用 応募に係る旅費・印刷代等の負担  〇 

資金調達 必要な資金の確保に関すること  〇 

建
設
段
階
設
段
階 

第三者賠償 工事における第三者への損害賠償義務  〇 

物価 物価変動  〇 

用地の確保 資材置き場の確保に関する施設管理者との調整 〇 〇 

工事遅延・未完工 工事遅延・未完工による電力供給（運転）開始の遅延  〇 

性能 要求仕様不適合（施工不良を含む）  〇 

一時的損害 発電開始前に工事目的物等に関して生じた損害  〇 

支
払 

関
連 

支払遅延・不能 電気使用料の支払いの遅延・不能によるもの 〇  

金利 市中金利の変動  〇 

維
持
管
理
関
連 

計画変更 用途の変更等、本市の責による事業内容の変更 〇  

物価 物価変動  〇 

維持管理費の上昇 事業者の責による維持管理費用の増大  〇 

設備損傷 本市の故意・過失又は施設に起因する設備の損傷 〇  

事業者の故意・過失又は設備に起因する設備の損傷  〇 

施設損傷 本市の故意・過失又は施設に起因する施設の損傷 〇  

事業者の故意・過失又は設備に起因する施設の損傷  〇 

設備に起因する施設への障害  〇 

天候不良 天候不良による発電量の減少  〇 

保
証
関
連 

性能 要求仕様不適合（施工不良を含む）  〇 

仕様不適合による施設・設備への損害、施設の運営・業務へ

の障害 
 〇 


