
工事名：築第５４号 愛媛東予東部消防指令センター整備工事

1 特記仕様書 2 ５ 整備期間（納期）

現在、米国トランプ政権の施策や中東
情勢の緊迫化（イスラエル・イラン間
の軍事衝突など）を背景とした製品・
原材料の供給不安が生じており、ま
た、市場の需給ひっ迫による半導体製
品（メモリ、SSD、HDD、CPUを含
む）の納期⻑期化問題も継続していま
す。今後も納期⻑期化が継続した場
合、天災事変その他受注者の責めに帰
すことのできない理由の対象として履
⾏期間の延⻑が可能でしょうか。

受注者の責めに帰すことのできない理由と考
えられるため履⾏期間の延⻑は可能です。

2 特記仕様書 8

１７ 仕様変更等（１）ウ
変更に伴う請負金額の増減については、発注者と受注者との
協議の上決定するものとする。
※仕様変更はないが、契約金額の変更対象による

現在、米国トランプ政権の施策や中東
情勢の緊迫化（イスラエル・イラン間
の軍事衝突など）を背景とした製品・
原材料の供給不安が生じており、ま
た、市場の需給ひっ迫による半導体製
品（メモリ、SSD、HDD、CPUを含
む）の価格高騰も問題となっていま
す。今後も納期⻑期化、価格高騰が継
続した場合、入札時点での価格から大
幅に変更になる可能性がある場合は、
協議の対象となりますでしょうか。

協議の対象となります。

3 特記仕様書 150

⑵防災⾏政無線連携
『ア新居浜 防災⾏政無線（既設メーカ：沖電気）の
別子山地区２か所のサイレン吹鳴装置を災害対策室へ
移設すること』

移設後の確認試験は保守費用の範疇で
既設メーカに消防本部様より依頼をし
て頂くことでよろしいでしょうか。

確認試験の既設メーカ依頼先は消防本部から
受注者に伝え、受注者にて依頼先に連絡及び
対応することとなります。
試験費用については本工事に含まれます。

質  問  回  答  書

番号
資料名

（仕様書・実施説明書）
ページ 項番名・仕様本文内容 質問内容 回答
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工事名：築第５４号 愛媛東予東部消防指令センター整備工事

質  問  回  答  書

番号
資料名

（仕様書・実施説明書）
ページ 項番名・仕様本文内容 質問内容 回答

4 特記仕様書 150

⑵防災⾏政無線連携
『イ⻄条市 防災⾏政無線（既設メーカ：パナソニッ
ク）と連携し３１パターンのサイレン吹鳴を⾏ってい
るサイレン吹鳴装置を消防本部１階に移設すること』

移設後の確認試験は保守費用の範疇で
既設メーカに消防本部様より依頼をし
て頂くことでよろしいでしょうか。

確認試験の既設メーカ依頼先は消防本部から
受注者に伝え、受注者にて依頼先に連絡及び
対応することとなります。
試験費用については本工事に含まれます。

5 特記仕様書 241
６仮設及び移設⑴『本工事の施工に際して、既設の設
備が配置上支障となる場合は、発注者と協議の上、適
当な場所に仮設又は移設をすること』

新設装置の仮設を⾏うことでもよろし
いでしょうか。

新設装置の仮設については、施工計画時に説
明をいただき、具体的施工方法について監督
員の承諾を得るものとします。

6 特記仕様書 242

９機器据付け工事⑵『機器の据付け工事は、耐震を十
分考慮して堅牢強固に⾏うこと。据付工事前にあと施
工アンカー耐震計算書を提出し、使用するボルトの強
度及び引抜荷重に耐えられるよう検討すること。な
お、耐震クラスはS（特定施設の重要機器）とする』

阪神淡路地震レベルの地震に耐えうる
ことでよろしいでしょうか。

耐震クラスSは東北地方太平洋沖地震も含め
た地震に耐えうるよう検討することとしてい
ます。

7 特記仕様書 243

１３石綿含有無の事前調査
『⑷石綿含有無事前調査の結果、石綿の使用が判明
し、除去等を⾏う必要ある場合、発注者に速やかに報
告を⾏うとともに、石綿含有建材の種類に応じて当該
庁舎での飛散防止処理をを⾏う、除去工事を⾏うこ
と。なお、作業再開は除去作業が完了、安全性の証明
がなされた後に⾏うものとする。
 ⑸撤去等に係る費用は発注者との協議とする』

レベル３の場合は、飛散防止等の対応
での穴あけ作業を⾏うことで問題ない
と考えますがレベル１，２の場合は、
場合により⻑期間の作業遅延や莫大な
費用がかかる、又は、含有該当箇所で
勤務されている方々も作業期間中の避
難等と影響が大きい為、本事業にて対
応は難しいと考えますのでレベル１、
２が確認出来た場合は、対象箇所を回
避した場所にて作業を⾏う等も加味し
た協議でよろしいでしょうか。

おっしゃる通り、レベル１，２を回避した施
工提案をいただき、設計仕様を満たした施工
であるか協議により決定します。

2/3



工事名：築第５４号 愛媛東予東部消防指令センター整備工事

質  問  回  答  書

番号
資料名

（仕様書・実施説明書）
ページ 項番名・仕様本文内容 質問内容 回答

8 特記仕様書 245 第６部 保守（参考）

引渡し翌年の契約不適合期間におい
て、仕様書記載の専用窓口設置、定期
点検他については、有償化対象となり
ますでしょうか。

契約不適合期間において、専用窓口設置は有
償化対象としていません。
引渡し翌年の定期点検他については保守契約
の対象とするか協議により決定とします。

9 工事請負契約約款 12 支払限度額

本事業は、部分払いの対象でしょう
か。またその場合、年度ごとの支払限
度額、出来高予定額は確定しています
でしょうか。

本事業は出来高予定額に応じた部分払いの対
象です。
年度ごとの支払い額及び出来高予定額は契約
時の協議により確定します。
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